

## PROJETO COMANDA

Início do projeto:

seg, 01/08/2022

Semana de exibição:

1

Semana de exibição:				1	1-ago-2022		8-ago-2022		15-ago-2022		22-ago-2022		29-ago-2022		5-set-2022		12-set-2022		19-set-2022		26-set-2022		3-out-2022		10-out-2022		17-out-2022		24-out-2022		31-out-2022		7-nov-2022		14-nov-2022		21-nov-2022		28-nov-2022		5-dez-2022																																		
TAREFA	ATRIBUIÇÃO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TERMINO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Etapa 1																																																																											
Problema		100%	1/8/22	11/9/22																																																																							
Objetivos		100%	1/8/22	11/9/22																																																																							
Justificativa		100%	1/8/22	11/9/22																																																																							
Público Alvo		100%	1/8/22	11/9/22																																																																							
Personas		100%	1/8/22	11/9/22																																																																							
Histórias de usuário		100%	1/8/22	11/9/22																																																																							
Lista de requisitos		100%	1/8/22	11/9/22																																																																							
Matriz de rastreabilidade		100%	1/8/22	11/9/22																																																																							
Casos de uso		100%	1/8/22	11/9/22																																																																							
Gerenciamento de cronograma		100%	1/8/22	11/9/22																																																																							
Gerenciamento de custos		100%	1/8/22	17/9/22																																																																							
Gerenciamento de pessoal do projeto		100%	1/8/22	11/9/22																																																																							
Etapa 2																																																																											
Tarefa 1		0%	12/9/22	20/9/22																																																																							
Tarefa 2		0%	12/9/22	20/9/22																																																																							
Tarefa 3		0%	12/9/22	20/9/22																																																																							
Tarefa 4		0%	12/9/22	20/9/22																																																																							
Tarefa 5		0%	12/9/22	20/9/22																																																																							
Etapa 3																																																																											
Tarefa 1		0%	21/9/22	30/11/22																																																																							
Tarefa 2		0%	21/9/22	30/11/22																																																																							
Tarefa 3		0%	21/9/22	30/11/22																																																																							
Tarefa 4		0%	21/9/22	30/11/22																																																																							
Tarefa 5		0%	21/9/22	30/11/22																																																																							
Etapa 4																																																																											
Tarefa 1		0%	1/12/22	10/12/22																																																																							
Tarefa 2		0%	1/12/22	10/12/22																																																																							
Tarefa 3		0%	1/12/22	10/12/22																																																																							
Tarefa 4		0%	1/12/22	10/12/22																																																																							
Tarefa 5		0%	1/12/22	10/12/22																																																																							

Insira novas linhas ACIMA desta